

RELATÓRIO FINAL

Desenvolvimento do Sistema Habit Tracker utilizando Scrum

Disciplina: Projeto de Desenvolvimento de Software

Curso: INFO3M

Professor: Raphael Muniz

Integrantes:

- Wygna Vitória
- João Marcos
- CAUÃ LAURENTINO
- CARLOS ALISSON

Data de início do projeto: 25/06/2026

Sumário

1. Introdução
 2. Objetivo
 3. Descrição do Projeto
 4. Papéis Scrum
 5. Requisitos Funcionais
 6. Requisitos Não Funcionais
 7. Casos de Uso
 8. Gestão Ágil
 9. Diário de Bordo
 10. Dificuldades
 11. Lições Aprendidas
 12. Conclusão
-

1. Introdução

Durante a disciplina de Projeto de Desenvolvimento de Software foi proposto o desenvolvimento de um projeto utilizando conceitos de modelagem orientada a objetos juntamente com a metodologia Scrum.

O projeto desenvolvido pela equipe foi o **Habit Tracker**, um sistema voltado ao gerenciamento de hábitos pessoais. Além da documentação técnica, também foi utilizada uma abordagem baseada em Sprints para organizar as atividades da equipe.

Mesmo sendo um projeto acadêmico, buscamos aplicar práticas utilizadas em equipes de desenvolvimento reais, como divisão de tarefas, planejamento semanal e utilização do GitHub Projects para acompanhamento das atividades.

2. Objetivo

O objetivo do Habit Tracker é permitir que usuários registrem seus hábitos diários, acompanhem sua evolução e tenham acesso a estatísticas que incentivem a manutenção de uma rotina mais organizada.

Entre as funcionalidades planejadas estão:

- Cadastro de usuários;
 - Login;
 - Gerenciamento de hábitos;
 - Histórico;
 - Estatísticas;
 - Controle de metas;
 - Sistema de ofensivas (Streak).
-

3. Descrição do Projeto

O Habit Tracker foi pensado para resolver um problema comum: muitas pessoas começam novos hábitos, mas acabam desistindo por falta de acompanhamento.

O sistema permite que o usuário acompanhe diariamente suas atividades e visualize seu progresso ao longo do tempo.

Além disso, foram planejadas funcionalidades como metas personalizadas, hábitos em grupo e configuração de dias de folga.

4. Papéis Scrum

Nossa equipe utilizou a divisão de papéis proposta pelo Scrum.

Integrante	Papel
Wygna Vitória	Product Owner
João Marcos	Scrum Master
CAUÃ LAURENTINO	Developer
CARLOS ALISSON	Developer

O Product Owner ficou responsável por organizar os requisitos do sistema.

O Scrum Master ficou responsável pela organização do GitHub Projects e pelo acompanhamento das tarefas.

Os Developers participaram da documentação, levantamento de requisitos e elaboração dos diagramas.

5. Requisitos

Os requisitos do sistema foram definidos antes do início da modelagem.

Entre os principais requisitos funcionais estão:

- Cadastro de usuários;
- Login;
- Cadastro de hábitos;
- Histórico;

- Estatísticas;
- Metas personalizadas;
- Dias de folga;
- Hábitos em grupo.

Também foram definidos requisitos não funcionais relacionados à segurança, desempenho, usabilidade e compatibilidade do sistema.

6. Diagrama de Casos de Uso

Foi desenvolvido um Diagrama de Casos de Uso para representar as principais funcionalidades do sistema.

O ator principal é o **Usuário**, enquanto o **Sistema de Notificações** atua como ator secundário.

Os casos de uso representam operações como login, cadastro, gerenciamento de hábitos, visualização do histórico e estatísticas.

7. Gestão Ágil

Para organizar o desenvolvimento utilizamos o framework Scrum.

As atividades foram distribuídas em três Sprints.

O acompanhamento das tarefas foi realizado através do GitHub Projects utilizando um quadro Kanban dividido nas colunas:

- Backlog
- To Do
- In Progress
- Done

Essa organização facilitou a visualização do andamento do projeto e permitiu que todos acompanhassem o que já havia sido realizado.

8. Diário de Bordo

Sprint 1 (25/06 a 01/07)

Durante a primeira Sprint a equipe definiu o tema do projeto e iniciou o levantamento dos requisitos.

Também foi criado o repositório no GitHub e organizado o quadro Kanban.

A principal dificuldade foi escolher funcionalidades que fossem interessantes e ao mesmo tempo possíveis de documentar dentro do prazo.

Sprint 2 (02/07 a 08/07)

Nesta Sprint foram elaborados os requisitos funcionais, requisitos não funcionais e o Diagrama de Casos de Uso.

Também foram criados os cards no GitHub Projects.

Nesta etapa percebemos que algumas funcionalidades precisavam ser reorganizadas para deixar o sistema mais consistente.

Sprint 3 (09/07 a 15/07)

A última Sprint foi dedicada à revisão da documentação, correção de detalhes e preparação do relatório e da apresentação.

Também foram feitas pequenas melhorias na organização do GitHub.

9. Dificuldades Encontradas

Durante o desenvolvimento encontramos algumas dificuldades.

No início tivemos pouca experiência utilizando Scrum, o que fez com que algumas tarefas fossem acumuladas.

Outra dificuldade foi conciliar os horários dos integrantes para realizar reuniões e revisar toda a documentação.

Mesmo assim conseguimos reorganizar as atividades nas últimas Sprints e finalizar o projeto.

10. Lições Aprendidas

Esse projeto mostrou que organização é tão importante quanto a parte técnica.

Aprendemos que utilizar um quadro Kanban ajuda bastante a visualizar o andamento das tarefas.

Também percebemos que reuniões curtas e frequentes evitam que pequenos problemas se tornem maiores.

Além disso, tivemos contato com conceitos de Orientação a Objetos, levantamento de requisitos, UML e Scrum.

11. Conclusão

O desenvolvimento do Habit Tracker permitiu aplicar diversos conceitos estudados durante a disciplina.

Embora o sistema tenha sido desenvolvido principalmente como documentação, foi possível compreender como ocorre o planejamento de um software antes da implementação.

O projeto também mostrou a importância da comunicação entre os integrantes da equipe e do uso de metodologias ágeis para organizar o desenvolvimento.

Por fim, acreditamos que os objetivos propostos foram alcançados e que o projeto contribuiu para ampliar nossos conhecimentos em análise e projeto de sistemas.